Tomi Laine, Joni Pahikainen, Juha-Pekka Kesonen, Miko Prykäri, Lasse Suomela

- 1. Tiedoston laatijat, tiedoston nimi, päivämäärä ja versio.
- 2. VERSIONUMERO, PÄIVÄMÄÄRÄ, MUUTOSPERUSTE, TEKIJÄ / HYVÄKSYJÄ
- 3. Tarkoitus on organisoida projektin toiminta kokonaisuudessaan.
- 4. Että määritelmät eivät välttämättä ole lukijalle tuttuja tai niissä voi tulla sekaannuksia.
- 5. Katsoa tilaajan ja toimittajan taustat ja lähtökohdat.
- 6. Projekti on rajattu olemaan pelkkä demoversio lopullisesta tuotteesta ja siihen ei kuulu kattava testaus, käyttökoulutus eikä lopullinen laite configuraatio
- 7. Noudatetaan projektissa sovittuja projekti- ja dokumentointikäytäntöjä sekä olemassa olevia dokumenttipohjia. Kokonaistyömäärässä sallitaan korkeintaan 5 %:n ylitys ja projektin luovutuksessa sallitaan korkeintaan 5 arkipäivän ylitys.
- 8. Jokaisen vaiheen jälkeen suoritetaan katselmointi, jossa katselmoidaan vaiheen tuloksia ja projektin tilaa. Katselmointi on projektiryhmän sisäinen katselmointi.
- 9. Esitutkimus ei kuulu projektin vaiheisiin, koska varsinainen tuotteen toteutusprojekti käynnistyy vasta esitutkimusvaiheen ja projektisopimuksen laatimisen jälkeen.
- 10. Periodin toiseksi viimeinen perjantai.
- 11. Projektissa ei ole varsinaisesti erikseen omaa testausvaihetta, vaan toteutus- ja testausvaiheen aikana suoritetaan jatkuvasti yksikkötestausta, ja kun komponentit ovat valmiina, suoritetaan integrointitestaus.
- 12. Projektin ohjausryhmä on projektin korkein päättävä elin.
- 13. Projektiryhmän vetäjän vastuulla on huolehtia siitä, että sovitut tehtävät tulevat tehdyksi projektin aikataulun mukaisesti. Ryhmän vetäjä vastaa myös projektin tiedottamisesta ja projektin Teams-sivujen päivittämisestä.
- 14. Toimittajan projektiryhmä kokoontuu ryhmän vetäjän johdolla kerran viikossa projektipalaveriin.
- 15. Palaverin puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Toimittajan projektiryhmän vetäjä.
- 16. Ulkoinen raportointi on projektiryhmän ja sen kanssa kommunikoivien ulkoisten ryhmien välinen raportointi.
- 17. Projektin sisäistä raportointia on raportointi projektiryhmän sisällä.
- 18. Projektin ulkoisesta tiedonvälityksestä vastaa Toimittajan projektiryhmän vetäjä.
- 19. Ohjelmistoprojektissa riski on jokin tekijä, joka voi muodostua ongelmaksi projektin aikana.
- 20. Muutospyynnöt on laadittava kirjallisesti, mikäli muutos koskee katselmointikäytännön läpikäynyttä ja jo hyväksyttyä ja jäädytettyä projektin tulosta.
- 21. Dokumentin jäädyttäminen tarkoittaa, että siihen ei saa enää tehdä muutoksia

- 22. Projekti päätetään hyväksymistestauksen jälkeen ohjausryhmän päätöksellä. Kun projekti on valmis tai projektin varattu aika päättyy, niin projektin tulokset esitellään ohjaavalle opettajalle.
- 23. Kun dokumentti on katselmoitu ja valmis.